

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Programma Operativo Regionale PUGLIA "2014-2020" OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.12 FESR Int. A0912.120 – LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'OSPEDALE DI MESAGNE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE IN P.T.A. E REALIZZAZIONE HOSPICE (CUP: J86G17001440007) - **omologazione della spesa complessivamente sostenuta.**

Dipartimento Beni e Servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica

Il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dallo stesso nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento

### PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BR n. 1952 del 13/11/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo, denominato *Realizzazione di una struttura da adibire a Centro Residenziale per le Cure Palliative (Hospice) nella ASL BR presso lo S.O. "San Camillo De Lellis" in Mesagne (BR)*, con un quadro economico di progetto per complessivi €4.645.000,00;
- l'intervento rientrava nell'ambito della Riconversione dell'Ospedale di Mesagne mediante riqualificazione in P.T.A., autorizzato con deliberazione G.R. n. 1937 del 30/11/2016 e, con A.D. 2019/00009/081/DIR del 05/02/2019, l'intervento è stato ammesso a finanziamento per un importo di €9.017.295,11;
- il Disciplinante regolante i rapporti per la realizzazione dell'intervento è stato sottoscritto in data 11/02/2019, attribuendo il codice Mir A0912.120;

### VISTO che:

- con la citata Delibera del Direttore Generale n.1952 del 13/11/2017 veniva indetta una procedura di gara aperta, procedendo alle pubblicazioni di legge, secondo le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;
- con delibera n.1007 del 07/06/2019 si è proceduto all'aggiudicazione in favore della ditta LFM Srl di Modugno (BA) , Codice Fiscale / Partita IVA 05902670727, per un importo di € 2.322.071,75 (euro duemilionitrecentoventiduemilasettantuno/75) oltre IVA, oltre € 43.235,83 per oneri relativi alla sicurezza, in virtù del ribasso del 27,00% presentato dalla ditta in sede di offerta;
- l'impresa LFM S.r.l. sottoscriveva il Contratto d'Appalto dei lavori in data 31/01/2020, Rep. n.458 - Registrato presso l'Agenzia delle Entrate in Bari in data 11/02/2020 al n.143 serie 3<sup>a</sup>, importo netto di contratto €2.365.307,58 di cui € 2.322.071,75 per lavori ed € 43.235,83 per oneri della sicurezza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 11/02/2020 si affidava l'incarico di Direzione dei Lavori al RTP Dodi Moss s.r.l.(mandatario) e Ing. Vincenzo Pescatore (mandante) corrente in Genova, per un importo complessivo di € 116.869,86, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 11/02/2020 si affidava l'incarico del Collaudo Tecnico-Amministrativo all'ing. Luigi Borrelli, Direttore dell'Area Gestione Tecnica della Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, per un importo complessivo di € 30.383,12 oltre oneri previsti dalla legge;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1019/22 del 20/04/2022 sono stati approvati gli elaborati tecnici costituenti la Perizia Suppletiva e di Variante relativi alla Realizzazione di una struttura da adibire a Centro Residenziale per le Cure Palliative (Hospice) nella ASL BR presso lo S.O. "San Camillo De Lellis" in Mesagne, depositata dal Direttore dei Lavori R.T.I. DODI MOSS S.R.L. – Ing. Vincenzo

Pescatore, dell'importo complessivo di € 3.465.000,00, senza variazione del complessivo importo dell'intervento;

- la Perizia Suppletiva e di Variante, composta dal Verbale di sottomissione e dal Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, è stata sottoscritta congiuntamente dalla Ditta, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, in data 29/04/2022, Repertorio Generale ASL Br n. 478 del 29/04/2022 e Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 3243/1, serie 3^, del 18/05/2022;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazioni n. 718/GC del 27/03/2023 e successiva deliberazione n. 1546/GC del 15/06/2023 la ASL Brindisi, per le motivazioni riportate negli atti ha rideterminato l'importo del finanziamento in complessivi €4.400.000 (quattromilioni quattrocentomila/00), vista l'impossibilità di completare altre attività;
- con A.D. n. 00141 del 01/08/2023, la Regione Puglia ha approvato la rimodulazione della spesa in €4.400.000,00 e, in conseguenza, in data 04.08.2023 è stato sottoscritto il nuovo Disciplinary regolante i rapporti tra Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
- con deliberazione del Direttore Generale n 851 del 16/04/2024 si approvava l'Atto Unico di Collaudo Tecnico Amministrativo, sottoscritto dal Collaudatore, Ing. Luigi Borrelli, in data 05.04.2024, con il quale si certifica che i lavori di *Realizzazione di una struttura da adibire a Centro Residenziale per le Cure Palliative (Hospice) nella ASL di Brindisi presso un'ala dello S.O. "San Camillo De' Lellis di Mesagne (BR)* sono collaudabili per l'importo netto di € 3.055.417,94 come rinveniente dal conto finale nel quale veniva riportato che, durante il corso dei Lavori in relazione allo stato di emergenza nazionale e nel rispetto delle specifiche di legge inerenti agli adeguamenti dei prezzi, sono state eccezionalmente riconosciute all'impresa ulteriori somme per un importo di Euro 510.998,78;

**VISTO CHE:**

- oltre alla esecuzione dei lavori di cui innanzi, sono state installate alcune attrezzature, richiamate nel prospetto che segue, ove sono indicati i provvedimenti di liquidazione, con cui si attesta la regolarità della fornitura:

Apparecchiature	Ditta	Provvedimento
Elettromiografo	Micromed SpA	Det. n. 3765/2024
Laser argon	Carl Zeiss Spa	Det. n. 3808/2024
Perimetro automatico	Carl Zeiss SpA	Det. n. 3833/2024
Ecotomografo multidisciplinare	Elcamm Srl	Det. n. 3934/2024
2 ecotomografi	Predit SpA	Det. n. 3935/2024
Staz. Di monitoraggio	Microport CRM Srl	Det. n. 3830/2024
3 endoscopi fless.	Olympus Italia Srl	Det. n. 2238/2024
Tomografo a RM artic.	Esaote SpA	Det. n. 3886/2024
Tomografo OCT	Biotek Srl	Det. n. 4011/2024

**RILEVATO che** per l'intervento di cui trattasi, sono stati eseguiti i pagamenti sia per i lavori, sia per le forniture, sia per le somme a disposizione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - OMOLOGAZIONE SPESA			
<b>A. LAVORI E FORNITURE</b>			<b>€ 3.577.928,00</b>
A1	Lavori edili, impiantistici ed arredi	3.055.417,94	
A2	Attrezzature elettromedicali	522.510,06	
		<u>3.577.928,00</u>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 794.116,12</b>
B1	Fondo incentivante	18.014,63	
B2	Progettazione, D.L., Coord. Sicurezza, accatastamento	212.473,72	
B3	Collaudo Tecnico-Amministrativo	34.773,49	
B4	Agenzia delle Entrate (IVA lavori, attrezzature e Ritenuta Acconto)	528.854,28	
		<u>794.116,12</u>	
<b>TOTALE GENERALE SPESA SOSTENUTA</b>			<b>€ 4.372.044,12</b>
<b>Economie</b>			<b>€ 27.955,88</b>
<b>IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 4.400.000,00</b>

**RITENUTO** di dover procedere con l'approvazione del presente atto per definire il procedimento amministrativo mediante l'omologazione della spesa, cui segue la richiesta di erogazione finale delle somme alla Regione Puglia;

#### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto** della somma effettivamente sostenuta per il Programma Operativo Regionale P.O.R. 2014-2020 – Obiettivo Tematico IX Azione 9.12 - Sub Azione 9.12.2 ASL BRINDISI (A0912.120) LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'OSPEDALE DI MESAGNE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE IN P.T.A. E REALIZZAZIONE HOSPICE (CUP: J86G17001440007) - **omologazione della spesa complessivamente sostenuta** pari a complessivi € 4.372.044,12;
- di trasmettere** copia del presente atto deliberativo alla Regione Puglia, Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, tramite piattaforma MIRWEB, ai fini della chiusura dell'Intervento in argomento e della corresponsione, a questa ASL BR, dell'intera somma del finanziamento;
- di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. N.40/2007 e s.m.i. una volta effettuata la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica e R.U.P.    Ing. Sergio Maria Rini

*Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*