

DETERMINAZIONE DT.02628/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N.04/579

data 13/08/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2: "Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali" – Adesione alla convenzione CONSIP "Lotto 2 - Telecomandati per esami di Pronto Soccorso" - Affidamento alla ditta Medilcom srl dei lavori propedeutici e complementari all'installazione presso il P.O. Perrino. CIG: B0DD492708 – CUP: J89J21021580006 – Liquidazione anticipazione.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria Rini, nominato con deliberazione n.1206 del 06/07/2017, sulla base dell'istruttoria seguita dall'ing. Tommaso Mininno espone quanto segue:

PREMESSO che

- la Missione 6, linea di Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede l'ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero, tramite l'acquisto di nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistema Radiologico Fisso, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni;
- in data 18/03/2024 l'AGT ha invitato a tre operatori economici tramite il portale Empulia (PE072550-24) per formulare un preventivo per le suddette lavorazioni;
- al termine della presentazione offerte sono pervenute 2 offerte valide;
- in data 27/03/2024 il RUP, Ing. Tommaso Mininno, ha verificato con esito positivo le buste amministrative e valutato le offerte economiche dalle quali è emersa la seguente graduatoria:

Fornitore	P.IVA	Stato Offerta	Valore Offerta
Medilcom srl	IT07116350724	Aggiudicatario proposto	115 950,00 €
E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO S.R.L.	IT07475810722	Il Classificato	117 212,45 €

- in data 27/03/2024 il RUP, Ing. Tommaso Mininno, utilizzando le funzionalità di Empulia ha generato il verbale delle operazioni di gara;
- con Determina Dirigenziale DT.01001/24 del 28/03/2024 si affidavano alla ditta Medilcom srl (P.Iva IT07116350724) la progettazione ed i lavori propedeutici e complementari all'installazione del "Telecomandato per esami di pronto soccorso. Siemens Healthcare GmbH Modello Multitom Rax" come da offerta presentata sul portale Empulia, PE072550-24, allegata per un importo pari a € 119.950,00 per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e progettazione delle opere. (CIG: B0DD492708) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 36/23;

Preso atto che: il Quadro Tecnico Economico risultava essere:

A)	APPARECCHIATURE	194 700,00 €
A.1	Importo fornitura	192 200,00 €
A.2	Importo accessori opzionali	- €
A.3	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	- €
A.4	Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiature da sostituire	2 500,00 €

B)	LAVORI	119 950,00 €
B.1	Lavori propedeutici all'installazione	108 950,00 €
B.2	Progettazione	7 000,00 €
B.3	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	4 000,00 €
C)	SOMME A DISPOSIZIONE	24 775,50 €
C.1	Imprevisti	14 995,00 €
C.2	Accantonamenti	308,60 €
C.2.a	Art.113, Dlgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali).	7 192,90 €
C.2.b	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	- €
C.2.c	Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	1 999,00 €
C.3	CNPAIA	280,00 €
D)	IVA TOTALE	34 566,10 €
D.1.a	IVA su lavori ed imprevisti	13 494,50 €
D.1.b	IVA su apparecchiature	19 470,00 €
D.1.c	IVA su Progettazione (CNPAIA)	1 601,60 €
E)	ECONOMIE	32 678,40 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C +D+E		406 670,00 €

Considerato che:

- tra questa Azienda e l'appaltatore in data 24/04/2024 è stato sottoscritto il contratto numero di rep. AGT n°15;
- il giorno 08/05/2024, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, come risulta dal Verbale sottoscritto nella medesima data;

Visto che come da suddetto contratto la società MEDILCOM srl con nota del 23/05/2024 acquisita al protocollo dell'Area Gestione Tecnica in data 24/05/2024 al n. 0049196, ha chiesto il pagamento della anticipazione prevista ai sensi di legge;

Verificato che l'impresa ha effettivamente avviato i lavori;

Dato Atto:

- che la ditta ha presentato una Polizza Fidejussoria per l'anticipazione n. 201038468, emessa da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. in data 06/06/2024 dell'importo di € 24.950,00 oltre iva;

VISTO:

- il D.U.R.C. della ditta MEDILCOM SRL prot. INAIL_ 44120301 del 14/06/2024 con scadenza il 12/10/2024 che attesta che la ditta in oggetto è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

RITENUTO di dover riconoscere l'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori contrattualmente stabilito in conformità di quanto previsto dalla normativa richiamata per un importo pari a € 22.950,00 oltre IVA;

VISTA la fattura n. FATTPA 25_24 emessa dalla ditta MEDILCOM SRL in data 13/06/2024 per un importo pari a € 22.950,00 oltre IVA pari a € 2.295,00 per un totale di € 25.245,00 IVA compresa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. prendere atto che la ditta MEDILCOM SRL. in oggetto sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi come attestato dai D.U.R.C. MEDILCOM SRL prot. INAIL_44120301 del 14/06/2024 con scadenza il 12/10/2024;
2. prendere atto del Verbale di Consegna dei Lavori, sotto riserva di legge redatto in data 08/05/2024;
3. liquidare e corrispondere, per le motivazioni di cui in premessa, in favore della ditta MEDILCOM SRL con sede in Modugno (BA), la somma di € 22.950,00, oltre IVA al 10%, per un importo totale pari a € 25.245,00 IVA compresa, come da fattura n. FATTPA 25_24 emessa dalla ditta MEDILCOM SRL. in data 13/06/2024 a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale stipulata, ai sensi dell'art.48 D.L. 77/2021;
4. dare atto che si procederà, con i successivi pagamenti in corso d'opera, in proporzione all'avanzamento dei lavori;
5. imputare la spesa complessiva di € 25.245,00 IVA compresa, sul Conto Economico A02011000100, "immobilizzazioni materiali ed acconti", Centro di Costo – "Area Gestione Tecnica" – Bilancio 2024;
6. DARE ATTO che le spese sono finanziate con i Fondi del PNRR - M6.C2 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali, con il codice finanziamento n. 376;

Il R.U.P.

Dott. Ing. Tommaso MININNO

F.to

Il Direttore A.G.T

Dott. Ing. Sergio Maria RINI

F.to

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI

AREA GESTIONE TECNICA

Determinazione n.

del

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
